



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA n. 06/OIS del 10/08/2023

Oggetto: Accordo di programma del 18 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia.

Approvazione della modifica al progetto esecutivo *"Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. Piano delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali"*.

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' OPERE E INFRASTRUTTURE s.r.l.
in qualità di
SOGGETTO ATTUATORE
del COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SARDEGNA

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l'articolo 10, recante *"Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale (...) "*.

VISTO l'art.7 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, ed in particolare il comma 2 del citato art.7, in base al quale, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 2014.

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 18 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) col quale è stata destinata la somma di € 25 .300.000 a favore dell'intervento denominato 201R007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I.

VISTO il I Atto integrativo al citato Accordo di programma, sottoscritto in data 24 gennaio 2019, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna, con il quale sono stati inseriti nell'Accordo, gli ulteriori tre lotti per il completamento del quadro degli interventi di mitigazione del rischio nella città di Olbia, di cui alla sezione programmatica del D.P.C.M. 15.09.2015, ed assegnate le relative risorse per un importo complessivo di 125.300.000,00 euro.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA n. 06/OIS del 10/08/2023

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 47/23 del 25 settembre 2018, con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse previste nel Piano regionale delle Infrastrutture, destinando la somma di ulteriori 26,2 mln di euro a favore delle opere previste nel quadro degli interventi di mitigazione del rischio nella città di Olbia, di cui al D.P.C.M. 15.09.2015, per il quale risulta stanziato un importo complessivo di 151,50 mln di euro.

VISTO il comma 2-ter dell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, in base al quale il Presidente della Regione, per lo svolgimento delle attività finalizzate al sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

VISTA la Delibera n. 67/36 del 31.12.2020, con la quale la Giunta regionale ha espresso un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale degli interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 18 novembre 2015 e successivi Atti integrativi, predisposti dal gruppo di progettazione incaricato con l'Ordinanza n. 851/26 del 14 maggio 2018.

VISTA l'Ordinanza n. 1729 del 21.09.2021 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del decreto legge decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii., ha nominato l'Amministratore unico delle società "Opere Infrastrutture della Sardegna S.r.l." Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 18 novembre 2015 e nei successivi atti integrativi, con il mandato di provvedere, prioritariamente, alla individuazione delle strategie da adottare e dei procedimenti da porre in essere finalizzati alla definizione ed attuazione degli interventi per la messa in sicurezza della città di Olbia.

VISTA l'ordinanza n. 2/OIS del 30.12.2021 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha disposto l'avvalimento del Comune di Olbia per l'esecuzione delle attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia di cui all'Accordo di programma del 18 novembre 2015, per il quale è stato stanziato l'importo di euro 151.500.000,00 al lordo delle risorse già rendicontate dal precedente soggetto attuatore, secondo quanto specificato nella delib. della Giunta Regionale n. 40/17 del 14.10.2021.

VISTA la Convenzione del 03.01.2022 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha definito i rapporti con il Comune di Olbia per l'attuazione dell'intervento in oggetto.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA n. 06/OIS del 10/08/2023

VISTA la nota del 11.03.2022 con la quale il Comune di Olbia ha trasmesso al Soggetto Attuatore il piano delle attività previsto dall'art. 3 della citata Convenzione, comprensivo del cronoprogramma procedurale e del fabbisogno finanziario relativo alle attività prioritarie di progettazione e di indagine finalizzate al riesame delle soluzioni progettuali e alla individuazione e sviluppo della soluzione realizzativa ottimale da sottoporre alla procedura di VIA, il cui primo acconto è stimato in euro 2.803.712,91.

VISTA l'ordinanza n. 3/OIS del 21.03.2022 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha disposto l'impegno della somma di euro 2.803.712,91 sulla contabilità speciale n. 6007 "COM GOV RISC IDROG SARDEGNA", che presenta la disponibilità necessaria, per il pagamento della I rata di acconto a favore del Comune di Olbia, determinato ai sensi dell'art. 16 della convenzione di avalimento, riferito all'intervento 201R007/G4-1 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia (CUP F77B15000220003).

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico del comune di Olbia n. 1627 del 22.04.2022 con la quale è stata attivata l'opzione contrattuale di cui all'art. 3 comma 3.2 della Convenzione rep. 3367 registrata a Olbia il 10.01.2018 al n. 89 serie 1T per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e individuazione della soluzione progettuale ottimale per le opere di mitigazione del rischio idraulico di Olbia al R.T.P. Technital Spa (capogruppo), Beta Studio s.r.l., Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. coop., Metassociati S.r.l. (mandanti).

VISTA l'Ordinanza n. 4/OIS del 12.09.2022 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha approvato il progetto esecutivo denominato "Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. Piano delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali", ai sensi dell'art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, redatto dal progettista incaricato.

VISTA l'ordinanza n. 5/OIS del 27.07.2023 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha disposto l'impegno della somma di euro 500.000,00 sulla contabilità speciale n. 6007 "COM GOV RISC IDROG SARDEGNA", che presenta la disponibilità necessaria, per il pagamento della II rata di acconto a favore del Comune di Olbia, determinato ai sensi dell'art. 16 della convenzione di avalimento, riferito all'intervento 201R007/G4-1 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia (CUP F77B15000220003).

VISTE le note PEC 23 e 24 del 09.08.2023 con le quali il Comune di Olbia ha trasmesso al Soggetto Attuatore gli elaborati relativi alla modifica contrattuale del esecutivo delle indagini geognostiche e ambientali, sottoscritti dal Direttore dei lavori e corredati della relazione istruttoria e del parere favorevole



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA n. 06/OIS del 10/08/2023

del RUP ing. Diego Ciceri in qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia in forma del Decreto Sindacale n. 23 del 03.08.2022.

CONSIDERATO che l'esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale integrative previste in perizia è indispensabile per la redazione del progetto delle opere ricomprese nell'Accordo di programma del 18 novembre 2015 e nei successivi atti integrativi e dello studio di impatto ambientale.

VISTI gli elaborati tecnici di perizia di seguito elencati

- P.1 - Relazione perizia di variante
- P.2 - Specifiche tecniche perizia di variante
- P.3 - Computo metrico estimativo
- P.4 – Quadro comparativo
- P.5 – Elenco prezzi unitari
- P.6 – Analisi prezzi
- P.7.1 - Ambito extraurbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 1
- P.7.2 - Ambito extraurbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 2
- P.7.3 - Ambito extraurbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 3
- P.8.1 - Ambito urbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 1
- P.8.2 - Ambito urbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 2
- P.8.3 - Ambito urbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 3
- P.9.1 - Geofisica - MASW e tomografie - Tav 1
- P.10.1 - Prove in acqua - Indagini geognostiche e ambientali
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

VISTO il quadro economico di raffronto, dal quale si evince un incremento dell'importo complessivo delle prestazioni di € 84.080,17 al netto del ribasso d'asta, pari al 17,783% del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO che il valore complessivo delle prestazioni supplementari pari a € 102.577,80 IVA inclusa trova coperture nelle somme a disposizione del quadro economico di intervento a valere sulle economie da ribasso d'asta.

VISTA la relazione istruttoria e il parere favorevole del RUP Ing. Diego Ciceri con atto sottoscritto in data 09.08.2023.

VISTA la relazione istruttoria e il parere favorevole del coordinatore della struttura di supporto del Soggetto attuatore, ing. Davide Deidda con atto sottoscritto in data 10.08.2023.

VISTA la relazione istruttoria del 10.08.2023, allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Coordinatore della struttura di supporto del Soggetto attuatore dichiara che la modifica contrattuale in oggetto è meritevole di approvazione.

RITENUTO di poter approvare, ai sensi dell'art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la modifica del progetto esecutivo



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA n. 06/OIS del 10/08/2023

denominato *“Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. Piano delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali”*

CONSIDERATO che, in virtù dell'art. 4 della citata Ordinanza n. 1729 del 21.09.2021, l'approvazione dei progetti inseriti nell' Accordo di programma del 18 novembre 2015 ai sensi dell'art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, rientra fra le competenze del Soggetto attuatore.

RITENUTO per quanto sopra, che le richiamate attività debbano essere considerate parte integrante e funzionale alla realizzazione dell'intervento commissariale in oggetto e che, pertanto, la loro esecuzione dovrà avvenire sotto il controllo diretto del Comune di Olbia in qualità di Ente avvalso ai sensi dell'Ordinanza del Soggetto attuatore n. 02/OIS del 30 dicembre 2022, con l'imputazione dei relativi costi nel quadro economico dell'intervento finanziato con l'Accordo di programma del 18 novembre 2015.

DATO ATTO che le risorse finanziarie destinate a coprire i costi per l'esecuzione dei lavori di indagine provengono dai fondi disponibili nella Contabilità Speciale intestata al Commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sul quale sono state stanziare le somme per l'esecuzione dell'intervento in oggetto a valere sull'impegno di spesa di cui alle Ordinanze del soggetto attuatore n. 3/OIS del 21.03.2022 e n.5/OIS del 27.07.2023 a favore del Comune di Olbia, in qualità di Ente avvalso per l'esecuzione delle attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia di cui all'Accordo di programma del 18 novembre 2015.

ORDINA

Art. 1 Ai sensi dell'art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è approvata la modifica del progetto esecutivo denominato *“Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. Piano delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali”*;

Art. 2 Di dare atto che alla spesa complessiva di € 102.577,80 IVA inclusa, si farà fronte con i fondi di cui all' Accordo di programma del 18 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), relativi all'intervento “20IR007/G4-1 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I” dell'importo di € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, a valere sulle somme già impegnate a favore del comune di Olbia con precedenti Ordinanze del soggetto attuatore n. 3/OIS del



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA n. 06/OIS del 10/08/2023

21.03.2022 e n.5/OIS del 27.07.2023;

Art. 3 La struttura di supporto del Soggetto attuatore provvede a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione del presente provvedimento.

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna srl, nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario di Governo.

per il Commissario di Governo

Il Soggetto Attuatore

Avv. Luca de Angelis